

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования  
Ставропольского края

Е.Н. Козюра

2022 г.

«28» февраля

«Дорожная карта»

проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (проект 500+)

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
Организационные мероприятия, направленные на адресное сопровождение школ-участниц проекта					
1.	Выделение дополнительного финансирования на оказание адресной методической помощи школам, имеющим низкие результаты обучения, в рамках реализации краевой программы «Дети Ставрополя»	до 31.01.2022 г.	Министерство образования Ставропольского края	Приказ министерства образования Ставропольского края от 12.01.2022 г. № 7-пр	Раздел на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО: <a href="http://staviropk.ru/index.php/deti-stavropolya/gp-vu">http://staviropk.ru/index.php/deti-stavropolya/gp-vu</a>
2.	Организация анкетирования школ-участников проекта для разработки рискованного профиля школы (РПШ)	17.01 – 04.02.2022 г.	ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее – СКИРО ПК и ПРО), муниципальные координаторы	Информационное письмо СКИРО ПК и ПРО, 100% школ, принявших участие в анкетировании	Раздел на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО: <a href="http://staviropk.ru/index.php/proekty/proekt-500">http://staviropk.ru/index.php/proekty/proekt-500</a>
3.	Организация анкетирования	24.01 –	СКИРО ПК и ПРО,	Информационное письмо	Раздел на официальном сайте СКИРО

	кандидатов в кураторы	01.02.2022 г.	муниципальные координаторы	СКИРО ПК и ПРО, 100% кураторов, принявших участие в анкетировании	ПК и ПРО: <a href="http://staviropk.ru/index.php/proekty/proekt-500">http://staviropk.ru/index.php/proekty/proekt-500</a>
4.	Назначение и определение функционала деятельности муниципальных координаторов, кураторов школ - участниц проекта в 2022 году, внесение изменений в список кураторов по результатам анкетирования	до 16.02.2022 г.	СКИРО ПК и ПРО	Приказы СКИРО ПК и ПРО от 12.01.2022 г. № 5 о/д, от 15.02.2022 г. № 42 о/д	Раздел на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО: <a href="http://staviropk.ru/index.php/proekt-500/dokumenty-500#prikazy-skiro-pk-i-pro">http://staviropk.ru/index.php/proekt-500/dokumenty-500#prikazy-skiro-pk-i-pro</a>
5.	Проведение установочного вебинара для муниципальных координаторов, кураторов, школ-участниц проекта в 2022 году	11.02.2022 г.	СКИРО ПК и ПРО	100% кураторов, школ-участников проекта принявших участие в установочном вебинаре	Раздел на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО: <a href="http://staviropk.ru/index.php/proekt-500/novosti-500">http://staviropk.ru/index.php/proekt-500/novosti-500</a>
6.	Проведение семинара-совещания «Выравнивание условий для получения качественного образования: итоги, риски, триггеры дальнейшего развития»	18.02.2022 г.	СКИРО ПК и ПРО	Приказ СКИРО ПК и ПРО, 100% муниципальных координаторов, кураторов, школ-участников проекта в 2021-2022 гг., принявших участие в семинаре-совещании	Раздел на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО: <a href="http://staviropk.ru/index.php/proekt-500/novosti-500">http://staviropk.ru/index.php/proekt-500/novosti-500</a>
7.	Участие в еженедельных ВКС с региональными координаторами	еженедельно	Региональные координаторы, СКИРО ПК и ПРО	Материалы еженедельных ВКС	Информационная система мониторинга электронных дорожных карт
8.	Мониторинг участия кураторов и школ в еженедельных вебинарах ФИОКО по обмену опытом	еженедельно	СКИРО ПК и ПРО, муниципальные координаторы	Информационное письмо СКИРО ПК и ПРО, еженедельные отчеты	Раздел на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО: <a href="http://staviropk.ru/index.php/proekt-500/novosti-500">http://staviropk.ru/index.php/proekt-500/novosti-500</a>
9.	Мониторинг работы кураторов и школ-участниц проекта в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт	еженедельно	Региональные координаторы, СКИРО ПК и ПРО, муниципальные координаторы	Информационное письмо СКИРО ПК и ПРО, еженедельные отчеты	Раздел на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО: <a href="http://staviropk.ru/index.php/proekt-500/novosti-500">http://staviropk.ru/index.php/proekt-500/novosti-500</a>
10.	Мониторинг разработки школами-участницами проекта и кураторами концептуальных документов и антирисковых программ	еженедельно	СКИРО ПК и ПРО, муниципальные координаторы	Информационное письмо СКИРО ПК и ПРО, еженедельные отчеты	Раздел на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО: <a href="http://staviropk.ru/index.php/proekt-500/novosti-500">http://staviropk.ru/index.php/proekt-500/novosti-500</a>
11.	Проведение региональных ВКС с	февраль-	СКИРО ПК и ПРО,	90% региональных	Раздел на официальном сайте СКИРО

2022	муниципальными координаторами, кураторами, руководителями образовательных организаций по вопросам реализации проекта	декабрь 2022 г.	муниципальные координаторы	участников проекта, принявших участие	ПК и ПРО: <a href="http://staviropk.ru/index.php/proekt-500/novosti-500">http://staviropk.ru/index.php/proekt-500/novosti-500</a>
12.	Утверждение регионального плана мероприятий по повышению качества общего образования на 2022 год в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	до 26.02.2022 г.	СКИРО ПК и ПРО	Приказ СКИРО ПК и ПРО об утверждении плана и лиц, ответственных за его выполнение	<a href="http://staviropk.ru/index.php/deti-stavropolya/gp-vu/doc-gp-vu">http://staviropk.ru/index.php/deti-stavropolya/gp-vu/doc-gp-vu</a>
13.	Организация участия директоров и кураторов школ-участниц проекта во втором опросе региональных участников проекта	30.05 – 13.06.2022	СКИРО ПК и ПРО	Информационное письмо СКИРО ПК и ПРО, 100% респондентов из числа региональных респондентов, принявших участие в опросе	Раздел на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО: <a href="http://staviropk.ru/index.php/proekt-500/novosti-500">http://staviropk.ru/index.php/proekt-500/novosti-500</a>
14.	Организация участия директоров и кураторов школ-участниц проекта в третьем опросе региональных участников проекта	03.10 – 14.10.2022	СКИРО ПК и ПРО	Информационное письмо СКИРО ПК и ПРО, 100% респондентов из числа региональных респондентов, принявших участие в опросе	Раздел на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО: <a href="http://staviropk.ru/index.php/proekt-500/novosti-500">http://staviropk.ru/index.php/proekt-500/novosti-500</a>
15.	Проведение консультаций с управленческими командами школ-участников проекта (36 часов)	март, октябрь 2022 г.	СКИРО ПК и ПРО	100 % руководителей, заместителей руководителей школ-участниц проекта, принявших участие	Раздел официального сайта СКИРО ПК и ПРО: <a href="http://staviropk.ru/index.php/proekt-500/novosti-500">http://staviropk.ru/index.php/proekt-500/novosti-500</a>
16.	Проведение мониторинга/предварительной экспертизы документов, регламентирующих деятельность школ по переходу в режим эффективного функционирования (концепция развития, среднесрочная программа, антирисковые программы и т.п.)	21- 25.03.2022 г.	СКИРО ПК и ПРО	Приказ СКИРО ПК и ПРО, проведена экспертиза документов 100% школ-участников проекта	Раздел официального сайта СКИРО ПК и ПРО: <a href="http://staviropk.ru/index.php/deti-stavropolya/gp-vu/doc-gp-vu">http://staviropk.ru/index.php/deti-stavropolya/gp-vu/doc-gp-vu</a>
17.	Подведение промежуточных и итоговых результатов реализации проекта на заседании Координационного совета	июнь, декабрь 2022 г.	СКИРО ПК и ПРО	Повестка, протокол заседания Координационного совета	Раздел официального сайта СКИРО ПК и ПРО: <a href="http://staviropk.ru/index.php/deti-stavropolya/gp-vu/doc-gp-vu">http://staviropk.ru/index.php/deti-stavropolya/gp-vu/doc-gp-vu</a>

	Ставропольского края по работе со школьной неуспешностью				
Научно-методическое сопровождение школ-участниц проекта «500+»					
18.	Проведение диагностики профессиональных компетенций педагогических работников и руководителей школ-участников проекта	апрель – май 2022 г.	СКИРО ПК и ПРО	100% управленческих команд, кураторов, муниципальных координаторов, 30 % учителей школ-участниц проекта, принявших участие в диагностике профессиональных компетенций	Раздел официального сайта СКИРО ПК и ПРО: <a href="http://staviropk.ru/index.php/deti-stavropolya/gp-vu/doc-gp-vu">http://staviropk.ru/index.php/deti-stavropolya/gp-vu/doc-gp-vu</a>
19.	Обучение педагогов, руководителей школ по адресным программам дополнительного профессионального образования: - «Управленческие механизмы повышения уровня образовательных результатов обучающихся» для управленческих команд, кураторов школ, муниципальных координаторов; - «Современные образовательные технологии и эффективные практики повышения качества математического образования, в том числе в области формирования функциональной грамотности» для учителей математики; - «Современные образовательные технологии и эффективные практики повышения качества биологического образования (в том числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся» для учителей биологии; - «Механизмы повышения профессиональной компетентности учителя русского языка и литературы» для учителей русского языка и литературы;	02 – 22.04.2022 г., 11 – 30.04.2022 г.  23.04 - 14.05.2022 г.  30.04 – 21.05.2022 г.  02 -22.04.2022 г.	СКИРО ПК и ПРО	Приказ СКИРО ПК и ПРО, 100% руководителей, заместителей руководителей, кураторов, муниципальных координаторов, 50 % учителей школ-участников проекта, прошедших обучение по программам	Раздел на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО: <a href="http://staviropk.ru/index.php/proekt-500/novosti-500">http://staviropk.ru/index.php/proekt-500/novosti-500</a>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- «Современные образовательные технологии и эффективные практики повышения качества по информатике (в том числе в области формирования функциональной грамотности учащихся) для учителей информатики;</li> <li>- «Современные образовательные технологии и эффективные практики повышения качества физического образования, в том числе в области формирования функциональной грамотности» для учителей физики;</li> <li>- «Современные образовательные технологии и эффективные практики повышения качества образования по иностранному языку» для учителей иностранного языка;</li> <li>- «Современные образовательные технологии и эффективные практики повышения качества химического образования (в том числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся) для учителей химии</li> <li>- «Современные образовательные технологии и эффективные практики повышения качества географического образования (в том числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся) для учителей географии;</li> <li>- «Современные образовательные технологии и эффективные практики повышения качества образования по истории и обществознанию» для учителей истории;</li> <li>- «Механизмы повышения качества образования в начальной школе в соответствии с требованиями обновленного ФГОС» для учителей</li> </ul>	<p>04 -24.06.2022 г.</p> <p>03 - 23.09.2022 г.</p> <p>19.03 - 08.04.2022 г.</p> <p>04 - 24.06.2022 г.</p> <p>26.03 - 15.04.2022 г.</p> <p>19.11 – 09.12.2022 г.</p> <p>07 – 28.05.2022 г.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

	начальных классов; - «Формирование функциональной грамотности обучающихся в условиях реализации обновленных ФГОС» для учителей-предметников	30.04 - 21.05.2022 г.			
20.	Проведение 4-х выездных мероприятий «Педагогический десант»	март, апрель, октябрь, ноябрь 2022 г.	СКИРО ПК и ПРО	100% школ-участников проекта, принявших участие в выездном мероприятии «Педагогический десант»	Раздел официального сайта СКИРО ПК и ПРО: <a href="http://staviropk.ru/index.php/proekty/proekt-500">http://staviropk.ru/index.php/proekty/proekt-500</a>
21.	Организация стажировок для управленческих команд школ в объеме 8 часов (7 групп, 18 общеобразовательных организаций)	апрель, май 2022 г.	СКИРО ПК и ПРО	руководители, заместители руководителей 100% школ-участников проекта, прошедших стажировку	Раздел официального сайта СКИРО ПК и ПРО: <a href="http://staviropk.ru/index.php/proekty/proekt-500">http://staviropk.ru/index.php/proekty/proekt-500</a>
<b>Муниципальные мероприятия по оказанию адресной помощи школам-участникам проекта</b>					
22.	Разработка и реализация муниципальных дорожных карт проекта	До 26 февраля 2022 г.	Руководители отделов управления образованием муниципальных и городских округов, муниципальные координаторы	Информационное письмо СКИРО ПК и ПРО, в 100 % муниципальных и городских округах, участвующих в проекте, разработаны муниципальные дорожные карты	Раздел официального сайта СКИРО ПК и ПРО: <a href="http://staviropk.ru/index.php/proekty/proekt-500">http://staviropk.ru/index.php/proekty/proekt-500</a>
23.	Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ШНОР по проблемам повышения качества образования	март-апрель 2022 г.	Муниципальный координатор проекта 500+, руководители школ – участников проекта Изобильненского городского округа	План-заказ на повышение квалификации в 2021-2022 уч.г.	Официальный сайт отдела образования администрации Изобильненского городского округа
24.	Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в общеобразовательные организации	апрель-июнь 2022 г.	Руководитель рабочей группы проекта «500+», руководители школ-участников проекта Изобильненского городского округа	Направление информации об имеющихся вакансиях в вузы, Центр занятости	Официальный сайт отдела образования администрации Изобильненского городского округа
25.	Организация и проведение обучающихся	В	Рабочая группа	100% учителей школ-	Официальный сайт отдела

	семинаров, вебинаров, тренингов, мастер-классов для учителей-предметников общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения по вопросам повышения качества образовательных результатов обучающихся (ШНОР)	соответствии с планом мероприятий отдела образования	проекта 500+, руководители РМО Изобильненского городского округа	участников проекта, принявших участие в мероприятиях	образования администрации Изобильненского городского округа
26.	Организация работы «Методического десанта»	сентябрь-ноябрь 2022 г.	Муниципальный координатор проекта 500+, руководители школ-участников проекта Изобильненского городского округа	100% учителей школ-участников проекта, принявших участие в мероприятии	Официальный сайт отдела образования администрации Изобильненского городского округа
27.	Организация и проведение акции «От Учителя к Учителю», направленной на оказание адресной методической помощи учителям – предметникам школ, участвующей в проекте 500+	сентябрь – декабрь 2022 г.	Муниципальный координатор проекта «500+» Изобильненского городского округа	60% учителей школ-участников проекта, принявших участие в мероприятии	Официальный сайт отдела образования администрации Изобильненского городского округа
28.	Посещение ШНОР закрепленным куратором и муниципальным координатором	март-декабрь 2022 г.	Муниципальный координатор проекта «500+» Изобильненского городского округа	График посещений школ-участников проекта закрепленными кураторами	Официальный сайт отдела образования администрации Изобильненского городского округа
29.	Оказание методической помощи ШНОР по вопросу «Выявление профессиональных дефицитов по результатам самооценки и построение индивидуального плана профессионального развития педагога»	август 2022г.	Рабочая группа Проекта «500+» Изобильненского городского округа	Планы профессионального развития педагогов в ШНОР	Официальный сайт отдела образования администрации Изобильненского городского округа
30.	Проведение интерактивных педагогических советов в ШНОР	август 2022	Муниципальный координатор проекта 500+	100% школ-участников проекта, принявших участие в мероприятиях	Официальный сайт отдела образования администрации Изобильненского городского округа
31.	Проведение консультаций с руководителями, кураторами школ при реализации каждого из этапов Проекта «500+»	февраль-декабрь 2022 г.	Муниципальный координатор Арзгирского муниципального округа	График проведения консультаций	Официальный сайт МКУ «Функциональный центр системы образования» Арзгирского муниципального округа
32.	Проведение анализа результатов ВПР-2022, государственной итоговой	июнь, август 2022 г.	Муниципальный координатор,	Аналитическая справка	Раздел на официальном сайте отдела образования администрации

	аттестации школы-участницы проекта		куратор Ипатовского городского округа		Ипатовского городского округа: <a href="https://ipatovo.uoedu.ru/site/section?id=164">https://ipatovo.uoedu.ru/site/section?id=164</a>
33.	Разработка плана работы по устранению пробелов в знаниях на 2022/23 учебный год с учетом результатов ВПР и государственной итоговой аттестации	сентябрь 2022	Муниципальный координатор, куратор, директор школы-участницы проекта Ипатовского городского округа	План работы по устранению пробелов в знаниях на 2022/2023 учебный год	Раздел на официальном сайте отдела образования администрации Ипатовского городского округа: <a href="https://ipatovo.uoedu.ru/site/section?id=164">https://ipatovo.uoedu.ru/site/section?id=164</a>
34.	Повышение квалификации педагогических работников по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам	март-июнь 2022 г.	Муниципальный координатор, директор школы-участницы проекта Ипатовского городского округа	Обучение не менее 80% педагогов школ-участников проекта	Раздел на официальном сайте отдела образования администрации Ипатовского городского округа: <a href="https://ipatovo.uoedu.ru/site/section?id=164">https://ipatovo.uoedu.ru/site/section?id=164</a>
35.	Организация единого дня методической учебы	ноябрь 2022 г.	Методисты методкабинета МУ ЦОУО Кочубеевского муниципального округа	100% педагогов школ, принявших участие в мероприятии	Официальный сайт отдела образования администрации Кочубеевского муниципального округа
36.	Разработка программ внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ по вопросам формирования функциональной грамотности	май-август 2022	Методисты методкабинета МУ ЦОУО, руководитель МКОУ СОШ №22 Кочубеевского муниципального округа	Разработано не менее 2-х программ	Официальный сайт отдела образования администрации Кочубеевского муниципального округа
37.	Внедрение целевой модели «Наставничество» в образовательную деятельность («ученик-ученик», «учитель-учитель»)	в течение 2022 года	Методисты методкабинета МУ ЦОУО МКОУ СОШ №22 Кочубеевского муниципального округа	Формирование не менее 5 партнерских пар «наставляемый-наставник»	Официальный сайт отдела образования администрации Кочубеевского муниципального округа
38.	Организация работы по сопровождению индивидуальных	В течение 2022 года	Методисты методкабинета МУ	Наличие ИОМ обучающихся.	Официальный сайт отдела образования администрации

	образовательных маршрутов обучающихся. Апробация модели наставничества «ученик-ученик»		ЦОУО, директор школы-участницы проекта Кочубеевского муниципального округа	Сформированы пары «наставник-наставляемый» по модели «ученик-ученик».	Кочубеевского муниципального округа
39.	Создание системы кадровой поддержки: -выявление педагогов, нуждающихся в помощи; - организация круглых столов; - посещение уроков более опытными коллегами; - организация межкорпоративного взаимодействия	в течение 2022 года	Методисты методкабинета МУ ЦОУО, директор школы-участницы проекта Кочубеевского муниципального округа	Не менее 80% педагогов вовлечены в решение вопросов жизнедеятельности ОО. Внедрение новых форм организации урока. Повышение профессиональных компетенций педагогов.	Официальный сайт отдела образования администрации Кочубеевского муниципального округа
40.	Изучение деятельности образовательных организаций по проблеме: «Эффективность управленческой деятельности по обеспечению качества образования»	по отдельному графику	Муниципальный координатор, руководители ОО Минераловодского городского округа	Аналитические материалы, 100% охват школ-участников проекта	Официальный сайт Информационно-методического центра Минераловодского городского округа
41.	Организация и проведение муниципального методического семинара для педагогических работников школ-участников проекта по теме «Современные образовательные технологии: от теории к практике»	апрель 2022 г.	Информационно-методический центр Минераловодского городского округа, муниципальный координатор	100% педагогических работников школ-участников проекта, принявших участие в мероприятии	Официальный сайт Информационно-методического центра Минераловодского городского округа
42.	Организация участия руководящих и педагогических работников школ-участников проекта в муниципальном Фестивале педагогических идей	октябрь 2022 г.	Информационно-методический центр Минераловодского городского округа, муниципальный координатор	60% руководящих и педагогических работников школ-участников проекта, принявших участие в мероприятии	Официальный сайт Информационно-методического центра Минераловодского городского округа
43.	Оказание адресной методической помощи учителям школ-участников проекта: - проведение онлайн-диагностики дефицитов методической компетентности педагогических	январь-март 2022 г.	Муниципальный координатор, куратор, директор школы, зам.директора по УВР,	100% учителей школы, прошедших диагностику	Официальный сайт МКОУ СОШ № 8 поселка Зимняя Ставка Нефтекумского городского округа

	<p>работников «Интенсив Я учитель 3.0»;  - анализ результатов диагностики дефицитов методической компетентности педагогических работников;  - разработка и реализация плана деятельности по устранению предметных групповых дефицитов</p>		<p>педагоги школы  Нефтекумского городского округа</p>		
44.	<p>Создание муниципальной и школьной рабочих групп по реализации проекта оказания адресной методической помощи «500+» в МОУ ООШ № 9</p>	21.02.2022 г.	<p>Отдел образования администрации Новоселицкого муниципального округа, директор школы-участницы проекта</p>	<p>Создана рабочая группа, утвержден состав рабочей группы, назначен руководитель группы по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в МОУ ООШ №9</p>	<p>Официальный сайт отдела образования администрации Новоселицкого муниципального округа</p>
45.	<p>Внедрение целевой модели «Наставничество» в образовательную деятельность («учитель-учитель»)</p>	<p>февраль-декабрь 2022 г.</p>	<p>Муниципальный координатор, руководители школ-участников проекта Предгорного муниципального округа</p>	<p>50% учителей школ, для которых выстроена система наставничества</p>	<p>Официальный сайт управления образования администрации Предгорного муниципального округа</p>
46.	<p>Организация родительского всеобуча на паритетных началах: педагоги – родители, родители – родители</p>	<p>май, сентябрь 2022 г.</p>	<p>Муниципальный координатор, заместитель руководителя ОУ Грачевского муниципального округа</p>	<p>40% родителей, прошедших родительский всеобуч</p>	<p>Официальный сайт управления образования администрации Грачевского муниципального округа, официальный сайт МКОУ СОШ № 6 села Спицевка Грачевского муниципального округа</p>
47.	<p>Проведение анкетирования родительской общественности на предмет удовлетворения качеством обучения</p>	<p>май 2022 г.</p>	<p>Муниципальный координатор, руководители школ-участников проекта Предгорного муниципального округа</p>	<p>80 % родителей, прошедших анкетирование</p>	<p>Официальные сайты школ-участников проекта</p>
48.	<p>Создание рабочей группы по</p>	<p>до 28.02.2022</p>	<p>Управление</p>	<p>Утверждение состава</p>	<p>Официальный сайт управления</p>

	реализации муниципальной дорожной карты	июль-ноябрь 2022 г.	образования администрации Советского городского округа	рабочей группы по оказанию методической помощи МОУ «СОШ № 5 х. Восточный»	образования администрации Советского городского округа
49.	Организация сетевого взаимодействия МОУ «СОШ № 5 х. Восточный» с низкими результатами обучения с МОУ «СОШ № 1 г. Зеленокумска», показывающим высокое качество образования	март-декабрь 2022 г.	Муниципальный координатор, директор школы-участницы проекта Советского городского округа	Заключен договор о сетевом взаимодействии	Официальный сайт МОУ «СОШ № 5 х. Восточный»
50.	Организация и проведение районных методических объединений учителей-предметников по вопросам изучения аналитических и методических материалов по результатам проведения оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и др.), включая вопросы повышения качества образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения	сентябрь 2022	Комитет образования администрации Шпаковского муниципального округа	80 % педагогических работников школ – участников проекта, принявших участие в работе методических объединений	Официальный сайт Комитета образования администрации Шпаковского муниципального округа
51.	Проведение тематических инструктивно-методических совещаний с руководителями образовательных организаций	в соответствии с планом мероприятий Комитета образования Шпаковского муниципального округа	Комитет образования администрации Шпаковского муниципального округа	Система методического сопровождения школ с низкими результатами	Официальный сайт Комитета образования администрации Шпаковского муниципального округа
<b>Мероприятия для школ, участвовавших в проекте в 2020, 2021 гг.</b>					
52.	Проведение диагностики профессиональных компетенций педагогических работников и руководителей школ-участников проекта	апрель – май 2022 г.	СКИРО ПК и ПРО	100% управленческих команд, кураторов, муниципальных координаторов, 30 % учителей школ-участников проекта, принявших участие в диагностике профессиональных компетенций	Раздел официального сайта СКИРО ПК и ПРО: <a href="http://stavropk.ru/index.php/deti-stavropolva/gp-vu/doc-gp-vu">http://stavropk.ru/index.php/deti-stavropolva/gp-vu/doc-gp-vu</a>
53.	Обучение педагогов и руководителей		СКИРО ПК и ПРО	100% руководителей,	Раздел официального сайта СКИРО

<p>школ по адресным программам ДПО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Управленческие механизмы повышения уровня образовательных результатов обучающихся» для управленческих команд, кураторов школ, муниципальных координаторов;</li> <li>- «Современные образовательные технологии и эффективные практики повышения качества математического образования, в том числе в области формирования функциональной грамотности» для учителей математики;</li> <li>- «Современные образовательные технологии и эффективные практики повышения качества биологического образования (в том числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся» для учителей биологии;</li> <li>- «Механизмы повышения профессиональной компетентности учителя русского языка и литературы» для учителей русского языка и литературы;</li> <li>- «Современные образовательные технологии и эффективные практики повышения качества по информатике (в том числе в области формирования функциональной грамотности учащихся» для учителей информатики;</li> <li>- «Современные образовательные технологии и эффективные практики повышения качества физического образования, в том числе в области формирования функциональной грамотности» для учителей физики;</li> <li>- «Современные образовательные технологии и эффективные практики повышения качества образования по</li> </ul>	<p>19.09 - 08.10.2022 г.; 08 – 28.10.2022 г.</p> <p>23.04 – 14.05.2022 г.; 05 – 25.11.2022 г.;</p> <p>30.04 – 21.05.2022 г.</p> <p>02 – 22.04.2022 г.; 07 – 26.11.2022 г.;</p> <p>04 - 24.06.2022 г.</p> <p>03 – 23.09.2022 г.</p> <p>19.03 – 08.04.2022 г.</p>		<p>заместителей руководителей, 30 % учителей школ, прошедших обучение по программам</p>	<p>ПК и ПРО: <a href="http://stavropk.ru/index.php/deti-stavropolya/gp-vu">http://stavropk.ru/index.php/deti-stavropolya/gp-vu</a></p>
--	---	--	---	--

	<p>иностранному языку» для учителей иностранного языка;</p> <p>- «Современные образовательные технологии и эффективные практики повышения качества химического образования (в том числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся» для учителей химии</p> <p>- «Современные образовательные технологии и эффективные практики повышения качества географического образования (в том числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся» для учителей географии;</p> <p>- «Современные образовательные технологии и эффективные практики повышения качества образования по истории и обществознанию» для учителей истории;</p> <p>- «Механизмы повышения качества образования в начальной школе в соответствии с требованиями обновленного ФГОС» для учителей начальных классов;</p> <p>- «Формирование функциональной грамотности обучающихся в условиях реализации обновленных ФГОС» для учителей-предметников</p>	<p>04 – 24.06.2022 г.</p> <p>26.03 – 15.04.2022 г.</p> <p>19.11 – 09.12.2022 г.</p> <p>07 – 28.05.2022 г.;</p> <p>16.05 – 04.06.2022 г.;</p> <p>19.03 – 08.04.2022 г.;</p> <p>30.04 – 21.05.2022 г.</p>				
54.	Проведение выездного мероприятия «Педагогический десант»	март, апрель, октябрь, ноябрь 2022 г.	СКИРО ПК и ПРО	100% школ-участниц проекта, принявших участие в выездном мероприятии «Педагогический десант»	Раздел официального сайта СКИРО ПК и ПРО: <a href="http://staviropk.ru/index.php/deti-stavropolya/gp-vu">http://staviropk.ru/index.php/deti-stavropolya/gp-vu</a>	
55.	Организация стажировок для управленческих команд школ в объеме 8 часов (14 групп, 34 общеобразовательные организации)	март, апрель, май, 2022 г.	СКИРО ПК и ПРО	100% школ, прошедших стажировку	Раздел официального сайта СКИРО ПК и ПРО: <a href="http://staviropk.ru/index.php/deti-stavropolya/gp-vu">http://staviropk.ru/index.php/deti-stavropolya/gp-vu</a>	

**Привлечение ресурсов федеральных проектов национального проекта «Образование»**

56.	Создание Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	до 1 сентября 2022 г.	Министерство образования Ставропольского края, СКИРО ПК и ПРО	оснащение учебным оборудованием МБОУ СОШ № 14 поселка Пятигорского Предгорного муниципального округа	Официальный сайт МБОУ СОШ № 14 поселка Пятигорского Предгорного муниципального округа
-----	---	-----------------------	---	--	---

\*В рамках реализации региональных проектов национального проекта «Образование» 38,9% школ – участниц проекта оснащены оборудованием в течение 2019 - 2022 гг.