

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ

«10» февраля 2020 г.

№ 30/1 о/д

г. Ставрополь

Об утверждении плана мероприятий

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 декабря 2019 года № 741 «О федеральных инновационных площадках», приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22 марта 2019 года № 21н «Об утверждении порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования», приказа СКИРО ПК и ПРО от 25 января 2019 года № 12/1 о/д «О деятельности федеральной инновационной площадки на 2019-2023 годы» в целях эффективной организации инновационной деятельности института

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План реализации мероприятий инновационного образовательного проекта «Автоматизированная информационная система «Планирование, организация и управление дополнительным профессиональным образованием» как механизм управления непрерывным профессиональным развитием педагогических кадров Ставропольского края» на 2020 год (далее – План) (приложение 1).

2. Рабочей группе реализовать мероприятия инновационного образовательного проекта в сроки, указанные в Плане.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по информатизации и проектной деятельности (Т.А. Устименко).

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Ректор

Е.В. Евмененко

Приложение 1
к приказу СКИРО ПК и ПРО
от «10» февраля 2020 г. №30/1 о/д

План реализации мероприятий инновационного образовательного проекта «Автоматизированная информационная система «Планирование, организация и управление дополнительным профессиональным образованием» как механизм управления непрерывным профессиональным развитием педагогических кадров Ставропольского края» на **2020 год**

№	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок выполнения отдельного действия	Ответственный	Результат
<i>Создание условий для реализации инновационного образовательного проекта</i>				
1.	Проведение установочного совещания с заведующими кафедрами по реализации инновационного образовательного проекта в 2020 году	Февраль	Т.А. Устименко С.А. Худовердова С.В. Белитенко	Информация на сайте СКИРО ПК и ПРО о реализации проекта, публикация по направлению деятельности ФИП в личном кабинете во вкладке « Мои события »
2.	Проведение совещания рабочей группы по созданию интерфейса информационного киоска	Март	Т.А. Устименко С.А. Худовердова С.В. Белитенко С.П. Ресь (по согласованию)	Информация на сайте СКИРО ПК и ПРО о проведении совещания, публикация по направлению деятельности ФИП в личном кабинете во вкладке « Мои события »

3.	Представление актуальной информации о ходе реализации проекта в личном кабинете ФИП во вкладке «Мои новости», на сайте СКИРО ПК и ПРО	Ежеквартально	Т.А. Устименко С.А. Худовердова С.В. Белитенко	Публикация по направлению деятельности ФИП в личном кабинете во вкладке « Мои новости », оперативное обновление информации о проекте на сайте СКИРО ПК и ПРО
4.	Совещание с руководителями структурных подразделений о подготовке информации для размещения в информационном киоске	Апрель	Т.А. Устименко С.А. Худовердова С.В. Белитенко Руководители структурных подразделений	Информация на сайте СКИРО ПК и ПРО о проведении совещания, публикация по направлению деятельности ФИП в личном кабинете во вкладке « Мои события »
5.	Совещание с руководителями методических служб (ответственными лицами) Ставропольского края	Август	Т.А. Устименко С.А. Худовердова С.В. Белитенко	Информация на сайте СКИРО ПК и ПРО о проведении совещания, публикация по направлению деятельности ФИП в личном кабинете во вкладке « Мои события »
Разработка программного модуля «Информационный киоск»				
6.	Разработка интерфейса информационного киоска	Март	С.П. Ресть (по согласованию)	Интерфейс навигационных переходов информационного киоска
7.	Подготовка информации для размещения в информационном киоске	Апрель-май	Т.А. Устименко С.А. Худовердова С.В. Белитенко Руководители	Фото, видео, презентационные материалы и др.

			структурных подразделений	
8.	Размещение информации в информационном киоске	Май	С.П. Ресьть (по согласованию) С.В. Белитенко	Публикация в личном кабинете ФИП во вкладке «Мои новости» о возможностях использования информационного киоска
9.	Доработка модуля «Территория» (данные о руководящих и педагогических работниках Ставропольского края) для дифференциации программ дополнительного профессионального образования	Апрель	Т.А. Устименко С.А. Худовердова С.П. Ресьть (по согласованию) С.В. Белитенко	Обновленная карточка о руководящих и педагогических работниках Ставропольского края
10.	Запуск информационного киоска в режиме апробации	Май	С.П. Ресьть (по согласованию) С.В. Белитенко	Функционирование информационного киоска в режиме апробации
11.	Доработка контента информационного киоска для реализации инновационного проекта	Сентябрь	Т.А. Устименко С.А. Худовердова С.В. Белитенко	Использование ресурсов информационного киоска в штатном режиме
12.	Корректировка типовой модели инновационного образовательного проекта	Сентябрь	Т.А. Устименко С.А. Худовердова С.В. Белитенко	Модель деятельности федеральной инновационной площадки по реализации инновационного

				образовательного проекта с изменением механизмов построения сетевого взаимодействия с другими субъектами образовательной политики
<i>Информационное сопровождение деятельности по реализации инновационного образовательного проекта</i>				
13.	Активность в разделе «Методические сети» во вкладке «Сетевые сообщества»	Февраль - сентябрь	С.А. Худовердова С.В. Белитенко	Публикация комментариев по теме деятельности сети
14.	Размещение информации в личном кабинете ФИП во вкладке «Мероприятия сетевого сообщества»	Февраль - сентябрь	Т.А. Устименко С.А. Худовердова С.В. Белитенко	Не менее 3-х событий по направлению деятельности площадки в текущем году
15.	Размещение методических материалов (видео, роликов, статей, сборников, пособий, программ, разработок и др.) в личном кабинете во вкладке «Мои публикации»	Апрель, май, сентябрь	Т.А. Устименко С.А. Худовердова С.В. Белитенко	Не менее 3 методических материалов по результатам реализации инновационного образовательного проекта в текущем году
16.	Размещение информации о результатах реализации инновационного образовательного проекта на прочих сайтах образовательных организаций в сети Интернет	Январь - сентябрь	Т.А. Устименко С.А. Худовердова И.В. Филиппова С.В. Белитенко	не менее 5-ти публикаций на не менее 2-х тематических ресурсах

Подведение промежуточных итогов реализации инновационного образовательного проекта

17.	Совещание рабочей группы инновационного проекта	Сентябрь	Рабочая группа по реализации инновационного образовательного проекта ФИП	Подведение итогов о выполнении плана мероприятий по реализации основных мероприятий инновационного образовательного проекта в 2020 году
18.	Подготовка годового отчета об основных направлениях реализации проекта	Сентябрь	Т.А. Устименко С.А. Худовердова С.В. Белитенко	Заполнение формы годового отчета деятельности федеральных инновационных площадок на сайте ФИП