

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ

«07» март 2025 г.

№ 148 о/д

г. Ставрополь

О реализации комплексного проекта по развитию эффективной межуровневой системы адресной поддержки школ с низкими результатами обучения на 2025-2029 гг. в рамках краевой программы «Дети Ставрополя»

Во исполнение постановления Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2025 года №213-п «О внесении изменений в краевую программу «Дети Ставрополя», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 22 июня 2020 г. №334-п», в соответствии с приказом СКИРО ПК и ПРО от 12 февраля 2025 года №51-о/д «Об утверждении плана мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов» в целях организации адресной поддержки школам, демонстрирующим низкие образовательные результаты обучающихся, школам, функционирующим в зоне риска снижения образовательных результатов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Региональный план мероприятий по развитию эффективной межуровневой системы адресной поддержки школ с низкими результатами обучения на 2025 год (далее - План) (Приложение 1).

1.2. Список специалистов, курирующих реализацию проекта на муниципальном уровне (муниципальных координаторов) (Приложение 2).

2. Заведующим кафедр естественно-математических дисциплин и информационных технологий (Н.Н. Сабельникова-Бегашвили), психолого-педагогических технологий и менеджмента в образовании (О.В. Чурсинова) организовать реализацию программ дополнительного профессионального образования в соответствии с Планом на 2025 год.

3. Руководителю отдела планирования и организации учебной деятельности (С.А. Худовердова) обеспечить:

- проведение сверки и согласования предоставленной учебно-отчетной документации в установленные сроки;

- регистрацию приказов по дополнительным профессиональным программам;

- своевременное предоставление в планово-финансовый отдел документации для расчетов с преподавателями;

- своевременное внесение данных в ФИС ФРДО;

- своевременную выдачу бланков удостоверений.

4. Аналитику научно-методического центра инновационного развития и мониторинга (Л.Д. Глебова) в соответствии с Планом организовать проведение:

- мастер-классов для специалистов, курирующих реализацию проекта на муниципальном уровне (муниципальных координаторов);
- консультаций для специалистов, курирующих реализацию проекта на муниципальном уровне (муниципальных координаторов);
- рецензирования муниципальных дорожных карт по ресурсной поддержке школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов, документов, подтверждающих их реализацию.

5. Заведующему кафедрой психолого-педагогических технологий и менеджмента в образовании (О.В. Чурсинова) в соответствии с Планом организовать проведение консультаций для управленческих команд школ по вопросам разработки программных документов, регламентирующих деятельность школ по переходу в режим эффективного функционирования (концепция развития, антирисковые программы и т.п.), документов, подтверждающих их реализацию.

6. Руководителю центра дистанционного обучения и информационных технологий (Л.А. Архипова) организовать информационное и техническое сопровождение мероприятий проекта, в том числе администрирование курсовых мероприятий в режиме дистанционного обучения.

7. Специалисту по УМР кафедры естественно-математических дисциплин и информационных технологий (А.И. Кондрашова) в соответствии с Планом организовать проведение:

- выездных мероприятий «Педагогический десант»;
- стажировок для управленческих команд школ;
- рецензирования программных документов, регламентирующих деятельность школ по переходу в режим эффективного функционирования, документов, подтверждающих их реализацию.

8. Главному бухгалтеру (Н.Е. Евтеева) обеспечить:

- организацию работы по освоению сметы расходов на реализацию мероприятий комплексного проекта по развитию эффективной межуровневой системы адресной поддержки школ с низкими результатами обучения в 2025 году;
- подготовку данных для внесения изменений в план-график закупок;
- координацию работ привлеченных работников по нормативно-правовому и финансово-экономическому сопровождению проекта;
- консультирование сотрудников и привлеченных работников по вопросам, связанным с финансированием, документальным оформлением;
- контроль за своевременным и целевым расходованием средств субсидии в соответствии с утвержденной сметой расходов;
- подготовку ежемесячных и квартальных отчетов.

9. Муниципальным координаторам ежемесячно:

- организовывать участие педагогических работников школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов, в мероприятиях проекта;
- формировать списки руководителей, заместителей руководителей, педагогов образовательных организаций, участвующих в проекте, на обучение по программам дополнительного профессионального образования;
- оказывать содействие в организации и проведении выездного мероприятия «Педагогический десант» и стажировок для управленческих команд и педагогов школ – участников проекта;
- разрабатывать графики проведения индивидуальных консультаций руководителей, заместителей руководителей школ - участников проекта;
- обеспечивать организационно-методическое сопровождение деятельности школ по разработке и реализации программных документов (концепция развития, антирисковые программы), направленных на переход школ в режим эффективного функционирования.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по информатизации и проектной деятельности (Т.А. Устименко).

11. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Ректор



И.В. Соловьева

Приложение 1
к приказу СКИРО ПК и ПРО
от « 07 » март 2025 г. № 148 о/д

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ МЕЖУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ АДРЕСНОЙ ПОДДЕРЖКИ ШКОЛ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ НА 2025 ГОД

№	Перечень мероприятий	Сроки выполнения отдельного действия	Ответственный	Показатель реализации	Формы отчетных документов
I квартал					
1.	Освещение мероприятий проекта на сайте СКИРО ПК и ПРО	Январь - март 2025 г.	Устименко Т.А., Кондрашова А.И.	Освещение 100% мероприятий, проведенных в рамках реализации проекта	Материалы на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО
2.	Информационно-методическое сопровождение деятельности профессиональных объединений педагогов образовательных организаций на страницах сетевых сообществ	Январь - март 2025 г.	Зав. кафедрами СКИРО ПК и ПРО	9 сетевых сообществ педагогов	Материалы на страницах сетевых сообществ учителей на сайте wiki.stavcdo.ru
3.	Проведение регионального семинара-совещания «Выравнивание условий для получения качественного образования: итоги, риски, триггеры дальнейшего развития» Категория участников: руководители школ-участников проекта, муниципальные координаторы	Февраль 2025 г.	Устименко Т.А., Кондрашова А.И., муниципальные координаторы	100% руководителей школ-участников проекта и муниципальных координаторов проекта, принявших участие в семинаре-совещании	Приказ СКИРО ПК и ПРО, программа семинара-совещания
4.	Мониторинг участия управленческих команд школ и педагогических работников школ проекта в вебинарах, семинарах СКИРО	2025 г.	Устименко Т.А. Кондрашова А.И.	30% руководителей и педагогов школ-участников проекта,	Материалы вебинаров, семинаров

	ПК и ПРО: семинар для учителей иностранного языка; вебинар для учителей физической культуры; семинар для учителей физики; семинар для учителей начальных классов; вебинар для педагогических работников ОО; семинар для учителей географии; вебинар для руководителей, заместителей руководителей ОО; семинар для руководителей, заместителей руководителей ОО; вебинар для учителей географии; семинар для учителей физической культуры; вебинар для учителей труда; семинар для молодых педагогов; вебинар для педагогических работников; семинар для педагогов-психологов; семинар для учителей информатики; вебинар для учителей химии; вебинар для учителей информатики; семинар для советников директоров по воспитанию; семинар для учителей физической культуры; семинар для учителей истории; вебинар для учителей начальных классов; семинар для учителей химии; вебинар для учителей физики;	5 февраля 12 февраля 12 февраля 18 февраля 19 февраля 19 февраля 20 февраля 20 февраля 26 февраля 28 февраля 12 марта 13 марта 18 марта 19 марта 20 марта 21 марта 26 марта 26 марта 26 марта 26 марта 27 марта 27 марта 28 марта		принявших участие в вебинарах	
II квартал					
5.	Освещение мероприятий проекта на сайте СКИРО ПК и ПРО	май – июнь 2025 г.	Устименко Т.А., Кондрашова А.И.	Освещение 100% мероприятий, проведенных в рамках реализации проекта	Материалы на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО
6.	Информационно-методическое	май – июнь	Зав. кафедрами	9 сетевых сообществ	Материалы на

	сопровождение деятельности профессиональных объединений педагогов образовательных организаций на страницах сетевых сообществ	2025 г.	СКИРО ПК и ПРО	педагогов	страницах сетевых сообществ учителей на сайте wiki.stavcdo.ru
7.	Реализация программ ДПО: - «Повышение уровня образовательных результатов обучающихся: управленческий аспект» (1 группа); - «Отечественные цифровые решения для системы образования: ФГИС «Моя школа», ИКОП «Сферум» и др.» (2 группа); - «Повышение уровня образовательных результатов обучающихся: управленческий аспект» (3 группа); - «Отечественные цифровые решения для системы образования: ФГИС «Моя школа», ИКОП «Сферум» и др.» (4 группа)	1 группа: 19.05.2025 г. - 07.06.2025 г. 2 группа: 17.05.2025 г. - 06.06.2025 г. 3 группа: 31.05.2025 г. - 21.06.2025 г. 4 группа: 06.06.2025 г. - 27.06.2025 г.	Устименко Т.А., зав. кафедрами: Чурсинова О.В., Сабельникова-Бегашвили Н.Н.	4 группы, 100 руководителей, заместителей руководителей, учителей предметников, прошедших обучение по программам ДПО	Пакет документов для организации и проведения курсовых мероприятий
8.	Проведение мастер-классов для специалистов, ответственных за реализацию проекта на муниципальном уровне, по вопросам разработки и реализации муниципальных дорожных карт по организации ресурсной поддержки школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов	Май 2025 г.	Глебова Л.Д., муниципальные координаторы	5 мастер-классов с участием 100% специалистов, ответственных за реализацию проекта на муниципальном уровне	Приказ СКИРО ПК и ПРО, график проведения мастер-классов
9.	Проведение рецензирования муниципальных дорожных карт по организации ресурсной поддержки школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов	Май 2025 г.	Глебова Л.Д., муниципальные координаторы	Экспертные заключения по результатам рецензирования дорожных карт 29 муниципалитетов	Приказ СКИРО ПК и ПРО, экспертные заключения
10.	Проведение 29 часов консультаций со	Июнь 2025 г.	Глебова Л.Д.,	100% специалистов,	Приказ СКИРО ПК и

	специалистами, ответственными за реализацию проекта на муниципальном уровне		муниципальные координаторы	ответственных за реализацию проекта на муниципальном уровне, принявших участие в консультациях	ПРО, график проведения консультаций
11.	Организация стажировок для управленческих команд школ в объеме 8 часов (11 групп, 40 общеобразовательных организаций)	Май 2025 г.	Устименко Т.А., Кондрашова А.И. муниципальные координаторы	40 управленческих команд школ-участников проекта, прошедших стажировку	Приказ, программы стажировок, отчеты о проведении стажировок, дневники стажеров
12.	Проведение 80 часов консультаций с управленческими командами общеобразовательных организаций	Май 2025 г.	Устименко Т.А., Чурсинова О.В.	80 управленческих команд школ, принявших участие в консультациях	Приказ, график консультаций
13.	Проведение 2-х выездных мероприятий «Педагогический десант»: - в город Ставрополь с участием управленческих команд и педагогических работников школ города Невинномысска; - в Кочубеевский муниципальный округ с участием управленческих команд и педагогических работников школ Андроповского муниципального округа	Май 2025 г.	Кондрашова А.И., муниципальные координаторы	16% школ-участников проекта (25 ОО из 4 округов)	Приказ СКИРО ПК и ПРО, программа мероприятия
14.	Проведение рецензирования программных документов школ (концепция развития, антирисковые программы) и документов, подтверждающих их реализацию	Май-июнь 2025 г.	Устименко Т.А., Кондрашова А.И., Чурсинова О.В., муниципальные координаторы	Экспертные заключения по результатам экспертизы 160 пакетов документов школ-участников проекта	Приказ СКИРО ПК и ПРО, экспертные заключения
15.	Проведение 80 часов консультаций с управленческими командами	Июнь 2025 г.	Устименко Т.А., Чурсинова О.В.	80 управленческих команд школ,	Приказ, график консультаций

	общеобразовательных организаций			принявших участие в консультациях	
16.	Мониторинг участия управленческих команд школ и педагогических работников школ проекта в вебинарах, семинарах СКИРО ПК и ПРО: семинар для учителей русского языка; вебинар для учителей биологии; вебинар для учителей начальных классов; вебинар для учителей математики; семинар для молодых педагогов; семинар для учителей ОБЗР; семинар для учителей биологии; семинар для учителей физической культуры; вебинар для учителей начальных классов; вебинар для учителей ОБЗР; вебинар для руководителей, заместителей руководителей ОО; вебинар для учителей истории и обществознания; вебинар для педагогических работников	2025 г. 02 апреля 02 апреля 03 апреля 04 апреля 16 апреля 17 апреля 23 апреля 25 апреля 06 мая 14 мая 15 мая 21 мая 29 мая	Устименко Т.А. Кондрашова А.И.	30% руководителей и педагогов школ-участников проекта, принявших участие в вебинарах	Материалы вебинаров, семинаров
17.	Проведение заседания Координационного совета Ставропольского края по работе со школьной неуспешностью	Июнь 2025 г.	Устименко Т.А., Кондрашова А.И.	Управленческие решения/рекомендации по совершенствованию системы работы со школами-участниками проекта	Повестка заседания, протокол заседания
III квартал					
18.	Освещение мероприятий проекта на сайте СКИРО ПК и ПРО	июль-сентябрь 2025 г.	Устименко Т.А., Кондрашова А.И.	Освещение 100% мероприятий, проведенных в рамках реализации проекта	Материалы на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО
19.	Информационно-методическое	июль-сентябрь	Зав. кафедрами	9 сетевых сообществ	Материалы на

	сопровождение деятельности профессиональных объединений педагогов образовательных организаций на страницах сетевых сообществ	2025 г.	СКИРО ПК и ПРО	педагогов	страницах сетевых сообществ учителей на сайте wiki.stavcdo.ru
20.	Реализация программ ДПО: - «Отечественные цифровые решения для системы образования: ФГИС «Моя школа», ИКОП «Сферум» и др.» (5 группа); - «Внутришкольная система профилактики/преодоления учебной неуспешности» (6 группа)	5 группа: 30.08.2025 г. - 19.09.2025 г. 6 группа: 27.09.2025 г. - 17.10.2025 г.	Устименко Т.А., зав. кафедрами: Чурсинова О.В., Сабельникова-Бегашвили Н.Н.	2 группы, 50 заместителей руководителей, учителей предметников, прошедших обучение по программам ДПО	Пакет документов для организации и проведения курсовых мероприятий
21.	Организация стажировок для управленческих команд школ в объеме 8 часов (11 групп, 40 общеобразовательных организаций)	Сентябрь 2025 г.	Устименко Т.А. Кондрашова А.И. муниципальные координаторы	40 управленческих команд школ-участников проекта, прошедших стажировку	Приказ, программы стажировок, отчеты о проведении стажировок, дневники стажеров
22.	Проведение 3-х выездных мероприятий «Педагогический десант»: - в Петровский муниципальный округ с участием управленческих команд и педагогических работников школ Александровского и Благодарненского муниципальных округов; - в Буденновский муниципальный округ с участием управленческих команд и педагогических работников школ Советского и Новоселицкого муниципальных округов; - в Курский муниципальный округ с участием управленческих команд и педагогических работников школ Степновского муниципального округа	Сентябрь 2025 г.	Кондрашова А.И., муниципальные координаторы	29% школ-участников проекта (47 ОО из 8 округов)	Приказ СКИРО ПК и ПРО, программа мероприятия
23.	Мониторинг участия управленческих команд школ и педагогических работников		Устименко Т.А., Кондрашова А.И.	30% руководителей и педагогов школ-	Материалы вебинаров,

	школ проекта в вебинарах, семинарах СКИРО ПК и ПРО: вебинар для учителей ОБЗР; вебинар для учителей труда; вебинар для учителей начальных классов; вебинар для учителей начальных классов; семинар для педагогов-психологов; вебинар для учителей иностранного языка;	2025 г. 10 сентября 16 сентября 17 сентября 23 сентября 23 сентября 24 сентября		участников проекта, принявших участие в вебинарах	семинаров
IV квартал					
24.	Освещение мероприятий проекта на сайте СКИРО ПК и ПРО	Октябрь-декабрь 2025 г.	Устименко Т.А., Кондрашова А.И.	Освещение 100% мероприятий, проведенных в рамках реализации проекта	Материалы на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО
25.	Информационно-методическое сопровождение деятельности профессиональных объединений педагогов образовательных организаций на страницах сетевых сообществ	Октябрь-декабрь 2025 г.	Зав. кафедрами СКИРО ПК и ПРО	9 сетевых сообществ педагогов	Материалы на страницах сетевых сообществ учителей на сайте wiki.stavcdo.ru
26.	Реализация программ ДПО: - «Отечественные цифровые решения для системы образования: ФГИС «Моя школа», ИКОП «Сферум» и др.» (7 группа); - «Внутришкольная система профилактики/преодоления учебной неуспешности» (8 группа); - «Внутришкольная система профилактики/преодоления учебной неуспешности» (9 группа); - «Отечественные цифровые решения для системы образования: ФГИС «Моя школа», ИКОП «Сферум» и др.» (10 группа); - «Внутришкольная система профилактики/преодоления учебной	7 группа: 04.10.2025 г.- 24.10.2025 г. 8 группа: 11.10.2025 г.- 31.10.2025 г. 9 группа: 08.11.2025 г.- 28.11.2025 г. 10 группа: 15.11.2025 г.- 05.12.2025 г. 11 группа: 24.11.2025 г.- 13.12.2025 г.	Устименко Т.А., зав. кафедрами: Чурсинова О.В., Сабельникова-Бегашвили Н.Н.	5 групп, 125 заместителей руководителей, учителей предметников, прошедших обучение по программам ДПО	Пакет документов для организации и проведения курсовых мероприятий

	неуспешности» (11 группа)				
27.	Организация стажировок для управленческих команд школ в объеме 8 часов (12 групп, 40 общеобразовательных организаций)	Октябрь 2025 г.	Устименко Т.А., Кондрашова А.И., муниципальные координаторы	40 управленческих команд школ-участников проекта, прошедших стажировку	Приказ, программы стажировок, отчеты о проведении стажировок, дневники стажеров
28.	Проведение 3-х выездных мероприятий «Педагогический десант»: - в Левокумский муниципальный округ с участием управленческих команд и педагогических работников школ Нефтекумского и Арзгирского муниципальных округов; - в Предгорный муниципальный округ с участием управленческих команд и педагогических работников школ Кировского муниципального округа; - в Ипатовский муниципальный округ с участием управленческих команд и педагогических работников школ Апанасенковского и Красногвардейского муниципальных округов	Октябрь 2025 г.	Кондрашова А.И., муниципальные координаторы	26% школ-участников проекта (42 ОО из 8 округов)	Приказ СКИРО ПК и ПРО, программа мероприятия
29.	Проведение 29 часов консультаций со специалистами, ответственными за реализацию проекта на муниципальном уровне	Октябрь 2025 г.	Глебова Л.Д., муниципальные координаторы	100% специалистов, ответственных за реализацию проекта на муниципальном уровне, принявших участие в консультациях	Приказ СКИРО ПК и ПРО, график проведения консультаций

30.	Проведение 80 часов консультаций с управленческими командами общеобразовательных организаций	Октябрь 2025 г.	Устименко Т.А., Чурсинова О.В.	80 управленческих команд школ, принявших участие в консультациях	Приказ, график консультаций
31.	Организация стажировок для управленческих команд школ в объеме 8 часов (12 групп, 40 общеобразовательных организаций)	Ноябрь 2025 г.	Устименко Т.А., Кондрашова А.И., муниципальные координаторы	40 управленческих команд школ-участников проекта, прошедших стажировку	Приказ, программы стажировок, отчеты о проведении стажировок, дневники стажеров
32.	Проведение 80 часов консультаций с управленческими командами общеобразовательных организаций	Ноябрь 2025 г.	Устименко Т.А., Чурсинова О.В.	80 управленческих команд школ, принявших участие в консультациях	Приказ, график консультаций
33.	Проведение 3-х выездных мероприятий «Педагогический десант»: - в город Пятигорск с участием управленческих команд и педагогических работников школ города Лермонтова, города Железноводска, города Кисловодска; - в Минераловодский муниципальный округ с участием управленческих команд и педагогических работников школ Георгиевского муниципального округа; - в Изобильненский муниципальный округ с участием управленческих команд и педагогических работников школ Шпаковского и Грачевского муниципальных округов	Ноябрь 2025 г.	Кондрашова А.И., муниципальные координаторы	29% школ-участников проекта (46 ОО из 9 округов)	Приказ СКИРО ПК и ПРО, программа мероприятия
34.	Проведение рецензирования документов, подтверждающих реализацию муниципальных дорожных карт по организации ресурсной поддержки школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в зоне	Ноябрь 2025 г.	Глебова Л.Д., муниципальные координаторы	Экспертные заключения по результатам рецензирования 29 пакетов документов,	Приказ СКИРО ПК и ПРО, экспертные заключения

	риска снижения образовательных результатов			подтверждающих реализацию муниципальных дорожных карт	
35.	Проведение рецензирования программных документов школ (концепция развития, антирисковые программы) и документов, подтверждающих их реализацию	Ноябрь-декабрь 2025 г.	Устименко Т.А., Кондрашова А.И., Чурсинова О.В., муниципальные координаторы	Экспертные заключения по результатам рецензирования 160 пакетов документов школ-участников проекта	Приказ СКИРО ПК и ПРО, экспертные заключения
36.	Проведение процедуры идентификации школ на соотнесение к категории школ с низкими результатами обучения/школ, функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов	Ноябрь-декабрь 2025 г.	Устименко Т.А., Кондрашова А.И., Токарева Т.А., Бреус А.В.	100% охват школ региона, обучающиеся которых принимают участие в ГИА	Приказ СКИРО ПК и ПРО, аналитическая справка по результатам проведения процедуры идентификации
37.	Мониторинг участия управленческих команд школ и педагогических работников школ проекта в вебинарах, семинарах СКИРО ПК и ПРО: вебинар для учителей истории; вебинар для учителей логопедов; вебинар для учителей русского языка и литературы; семинар для педагогов психологов; вебинар для учителей труда; семинар для учителей физической культуры; вебинар для учителей начальных классов; семинар для учителей начальных классов; семинар для учителей ОБЗР; вебинар для руководителей, заместителей	2025 г. 8 октября 15 октября 16 октября 21 октября 23 октября 24 октября 29 октября 29 октября 30 октября 11 ноября	Устименко Т.А. Кондрашова А.И.	30% руководителей и педагогов школ-участников проекта, принявших участие в вебинарах	Материалы вебинаров, семинаров

	руководителей ОО; семинар для педагогических работников ОО; вебинар для учителей начальных классов; вебинар для учителей русского языка; семинар для учителей начальных классов; семинар для учителей физической культуры; вебинар для социальных педагогов ОО; вебинар для учителей математики; семинар для учителей физической культуры; вебинар для классных руководителей; вебинар для руководителей, заместителей руководителей ОО; вебинар для учителей обществознания; вебинар для педагогических работников	12 ноября 18 ноября 19 ноября 25 ноября 26 ноября 03 декабря 04 декабря 05 декабря 08 декабря 09 декабря 10 декабря 25 декабря			
38.	Проведение мониторинга показателей реализации комплексного проекта «Развитие эффективной межуровневой системы адресной поддержки школ с низкими результатами обучения» на 2025-2029 гг. в 2025 году	Декабрь 2025 г.	Устименко Т.А., Кондрашова А.И., Токарева Т.А.	Аналитические материалы по результатам мониторинга	Приказ СКИРО ПК и ПРО, аналитическая справка по результатам проведения мониторинга
39.	Проведение заседания Координационного совета Ставропольского края по работе со школьной неуспешностью	Декабрь 2025 г.	Устименко Т.А., Кондрашова А.И.	Управленческие решения/рекомендации по совершенствованию системы работы со школами-участниками проекта	Повестка заседания, протокол заседания
40.	Подготовка годового отчета о реализации мероприятий по развитию эффективной межуровневой системы адресной поддержки школ с низкими результатами обучения в 2025 году	Декабрь 2025 г.	Устименко Т.А., Кондрашова А.И.	Анализ эффективности принятых мер, предложения по совершенствованию межуровневой системы адресной поддержки школ с	Отчет за 2025 г., сопроводительное письмо в министерство образования Ставропольского края

				низкими результатами обучения на 2026 год	
--	--	--	--	--	--

Список специалистов, ответственных за реализацию комплексного проекта по развитию эффективной межуровневой системы адресной поддержки школ с низкими результатами обучения на муниципальном уровне

№	Муниципальный/ городской округ	Ф.И.О.	Место работы	Должность
1.	Александровский муниципальный округ	Бравкова Наталья Владимировна (по согласованию)	МКУ «Центр по обеспечению образования»	Начальник отдела информационно- методического обеспечения учебного процесса
2.	Андроповский муниципальный округ	Сыроватская Ольга Николаевна (по согласованию)	Отдел образования администрации Андроповского муниципального округа	Консультант
3.	Апанасенковский муниципальный округ	Кобыляцкая Татьяна Андреевна (по согласованию)	МКУО «Информационно- методический центр»	Директор
4.	Арзгирский муниципальный округ	Москалева Татьяна Дмитриевна (по согласованию)	МКУ «Функциональный центр системы образования»	Методист
5.	Благодарненский муниципальный округ	Колудеева Ольга Ивановна (по согласованию)	Информационно- методический отдел ИМО МУ «БЦООО»	Начальник информационно- методического отдела ИМО МУ «БЦООО»
6.	Буденновский муниципальный округ	Декина Елена Васильевна (по согласованию)	Управление образования Буденновского муниципального округа	Начальник общего отдела
7.	Буденновский муниципальный округ	Лещева Лариса Викторовна (по согласованию)	МКУ «Центр развития и поддержки системы образования Буденновского района»	Начальник информационно- методического отдела
8.	Георгиевский городской округ	Ловенецкая Ирина Валерьевна (по согласованию)	Управление образования администрации Георгиевского городского округа	Начальник отдела общего и дошкольного образования
9.	Грачевский муниципальный округ	Богданова Елена Михайловна (по согласованию)	МКУ «Центр обслуживания отрасли	Эксперт информационно- методического отдела

			образования»	
10.	Изобильненский муниципальный округ	Бумажкина Лина Павловна (по согласованию)	МКУ ИМОСК «Центр обслуживания образовательных учреждений»	Старший методист
11.	Ипатовский муниципальный округ	Мигиянц Людмила Васильевна (по согласованию)	МКУ «Центр обеспечения деятельности отрасли образования»	Начальник информационно- методического отдела
12.	Кировский муниципальный округ	Нуйкина Нелли Ивановна (по согласованию)	МКУ КМО СК «Центр организационно- методического обеспечения»	Заведующий методическим кабинетом
13.	Кочубеевский муниципальный округ	Еремина Любовь Михайловна (по согласованию)	Муниципальное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений образования»	Заведующий методическим кабинетом
14.	Красногвардейский муниципальный округ	Горяйнова Виталия Георгиевна (по согласованию)	Отдел образования администрации Красногвардейского муниципального округа	Заместитель руководителя
15.	Курский муниципальный округ	Гончарова Дарья Юрьевна (по согласованию)	Отдел образования администрации Курского муниципального округа Ставропольского края	Главный специалист
16.	Левокумский муниципальный округ	Кирпичёва Наталья Анатольевна (по согласованию)	МКОУ «Информационно- методический центр системы образования Левокумского муниципального округа Ставропольского края»	Начальник
17.	Минераловодский муниципальный округ	Щербакова Диана Валентиновна (по согласованию)	МБУ «Информационно- методический центр Минераловодского муниципального округа Ставропольского края»	Методист

18.	Нефтекумский муниципальный округ	Лизина Галина Александровна (по согласованию)	МКУ «Центр комплексного обслуживания учреждений образования» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	Начальник ИМО
19.	Новоселицкий муниципальный округ	Карамышева Наталья Николаевна (по согласованию)	Отдел образования администрации Новоселицкого муниципального округа	Начальник информационн- методического отдела
20.	Петровский муниципальный округ	Таранушенко Татьяна Васильевна (по согласованию)	МКУ «Центр развития и поддержки системы образования»	Директор
21.	Предгорный муниципальный округ	Федорова Елена Юрьевна (по согласованию)	МКУ «Методический центр»	Директор
22.	Советский муниципальный округ	Лепехина Наталья Ивановна (по согласованию)	МУ «Центр по комплексному обслуживанию учреждений образования Советского муниципального округа Ставропольского края»	Начальник отдела по информационно- методической работе
23.	Степновский муниципальный округ	Кулиш Ольга Ивановна (по согласованию)	МУ «Административно - хозяйственный центр системы образования» Степновского муниципального округа Ставропольского края	Старший методист
24.	Шпаковский муниципальный округ	Сошникова Галина Александровна (по согласованию)	МКУ Центр по техобслуживанию	Заведующий методическим отделом
25.	Город Железноводск	Темирчева Светлана Евгеньевна (по согласованию)	Управление образования администрации города-курорта Железноводска	Заведующий методическим отделом
26.	Город-курорт	Брайко Ольга	МБУ «Центр	Ведущий методист

	Кисловодск	Игоревна (по согласованию)	обслуживания образовательных учреждений»	
27.	Город Лермонтов	Олейникова Наталья Сергеевна (по согласованию)	МКУ «Центр обслуживания системы образования» города Лермонтова	Методист
28.	Город Невинномысск	Перцева Оксана Витальевна (по согласованию)	МБУ «Центр развития образования»	Заместитель директора
29.	Город Пятигорск	Елманова Татьяна Александровна (по согласованию)	МКУ «Информационно- методический центр работников образования»	Заместитель директора
30.	Город Ставрополь	Мацаева Марьян Газратовна (по согласованию)	Комитет образования администрации города Ставрополя	Руководитель отдела общего образования
31.	Город Ставрополь	Щипко Екатерина Николаевна (по согласованию)	МБУ «Городской информационно- методический центр города Ставрополя»	Старший методист