

Приложение 3
к приказу СКИРО ПК и ПРО
от «25» января 2019 г. № 12/1 о/д

Календарный план реализации мероприятий инновационного образовательного проекта «Автоматизированная информационная система «Планирование, организация и управление дополнительным профессиональным образованием» как механизм управления непрерывным профессиональным развитием педагогических кадров Ставропольского края»

Год реализации	Мероприятия	Срок (период) выполнения
2019	Внедрение в систему АИС модуля «Аттестация педагогических кадров Ставропольского края»	14.01.2019 – 31.12.2019
2019	Обновление базы данных руководящих и педагогических работников Ставропольского края (увольнение, изменение места работы и др.)	Ежеквартально, 2019
2019	Разработка конструктора «Оформление пакета документов по государственной программе «Развитие образования»	14.01.2019 – 01.06.2019
2019	Разработка конструктора «Оформление документов на курсовые мероприятия на хозрасчетной основе»	10.07.2019 – 31.12.2019
2020	Создание информационного киоска	10.01.2020 – 31.12.2020
2021	Создание модуля «Общежитие»	10.01.2021 – 31.12.2021
2022	Создание модуля «Мониторинг»	10.01.2022 – 31.12.2022
2023	Создание личного кабинета слушателя	10.01.2023 – 31.12.2023