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-назначены региональные координаторы 
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- определена  организация оператор 
реализации проекта «500+» 



ДОКУМЕНТЫ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОЕКТА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ В 2022 ГОДУ 



ДОКУМЕНТЫ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОЕКТА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ В 2022 ГОДУ 

Муниципальным координаторам проекта: 
- разработать и утвердить муниципальные планы-графики (дорожные карты) 
поддержки школ-участников проекта; 
- координировать взаимодействие школ-участников проекта с  кураторами; 
- контролировать своевременность выполнения мероприятий дорожных карт 
(федеральной, региональной, муниципальной) кураторами и школами 
участниками - проекта; 
- осуществлять наблюдение за действиями школ и кураторов, происходящими 
в электронной дорожной карте в электронной системе мониторинга 
электронных дорожных карт, и оказывать консультационную, методическую, 
ресурсную поддержку при необходимости; 
- использовать ресурсы комплексного проекта (программы) по выравниванию 
условий для получения качественного образования обучающихся 
общеобразовательных организаций Ставропольского края краевой 
программы «Дети Ставрополья» для повышения профессиональных 
компетенций педагогов и управленческих команд школ-участников проекта; 
- оперативно предоставлять информацию о ходе реализации мероприятий 
дорожных карт проекта региональному координатору. 

 



ДОКУМЕНТЫ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОЕКТА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ В 2022 ГОДУ 

 
 
Кураторам школ-участников проекта: 
- изучить данные о курируемой образовательной организации из открытых 
источников (официальный сайт для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gof.ru), сайт ОО, 
социальные сети, блог директора, отзывы о школе и т.п.); 
- осуществлять консультирование школы в ходе самодиагностики, разработки 
документов (концепция развития, среднесрочная программа развития, 
антирисковые программы) в соответствии с верифицированными рисками, 
реализации предусмотренного комплекса мер по каждому рисковому 
направлению;  
- проводить мониторинг результативности и оценку качества принимаемых 
мер (согласование разработанных школой концептуальных документов ОО, 
программ антирисковых мер и документов, подтверждающих работу ОО в 
выбранных рисковых направлениях); 
- контролировать сроки размещения школами-участниками проекта 
документов в электронной системе мониторинга электронных дорожных карт 
(ИС МЭДК), ставить отметки о выполнении или отправлять их на доработку, 
комментировать свои действия в чате ИС МЭДК. 

 



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА АДРЕСНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ («500+») В 2022 году 

Дата Событие Описание Результат/Показатель для 
контроля включенности 

региона 

07.02.2022 г. 
изменение 
сроков  
11.02.2022 г. 

Рисковые профили ОО 
размещены в личных кабинетах 
ОО в ИС МЭДК 

Региональные 
координаторы 
обеспечивают мониторинг 
получения рисковых 
профилей школами и начало 
работы с ними 

Доля ОО, скачавших свои РПШ 



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА АДРЕСНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ («500+») В 2022 году 

Дата Событие Описание Результат/Показатель для 
контроля включенности 

региона 

14.02.2022 – 
01.03.2022 г. 

Первичное посещение ОО  Кураторы посетили ОО, РПШ 
верифицированы, в МЭДК 
проставлены соответствующие 
отметки. ОО и куратор начинают 
работу с рисковым профилем 
школы 

Доля ОО из числа включенных 
в проект, посещенных 
кураторами4 доля ОО, 
активировавших рисковые 
направления в МЭДК 

14.02.2022 – 
30.03.2022 г. 
 

Работа с 
концептуальными 
документами ОО 

ОО и куратор разрабатывают 
концептуальные документы 
(Концепцию развития и 
Среднесрочную программу 
развития), Антирисковые 
программы с учетом 
верифицированных рисков и 
активированных в ИС МЭДК 
рисковых направлений 

Региональные координаторы 
обеспечивают мониторинг 
разработки ОО и кураторами 
концептуальных документов и 
антирисковых программ 



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА АДРЕСНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ («500+») В 2022 году 

Дата Событие Описание Результат/Показатель для 
контроля включенности 

региона 

10.02.2022 – 
23.06.2022 г. 
 

Запуск первого цикла 
еженедельных вебинаров по 
обмену опытом для школ-
участниц проекта и кураторов 
ОО 

Проведение вебинаров с 
участием директоров школ-
участниц проекта и 
кураторов с целью 
распространения успешных 
управленческих практик в 
вопросах устранения рисков 

Доля школ-участниц проекта и 
кураторов ОО в регионе, 
принявших участие в 
вебинарах по обмену опытом 
для школ-участниц проекта в 
качестве зрителя и 
выступающего 

10.03.2022 – 
24.03.2022 

Первый опрос участников 
проекта 

Проведение первого опроса 
среди региональных 
участников: региональных 
координаторов, директоров 
школ-участниц проекта и 
кураторов ОО 

Доля респондентов из числа 
региональных участников 
проекта, принявших участие в 
опросе 



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА АДРЕСНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ («500+») В 2022 году 

Дата Событие Описание Результат/Показатель для 
контроля включенности 

региона 

30.03.2022 г. Размещение 
школами 
концептуальных 
документов и 
антирисковых 
программ 

Школы разместили концептуальные 
документы: Концепцию развития и 
Среднесрочную программу развития, 
Антирисковые программы в 
соответствии с верифицированными и 
активированными рисковыми 
направлениями в ИС МЭДК 

Доля ОО из числа включенных 
в проект, разместивших 
концептуальные документы, 
подтвержденные куратором 

01.04.2022 –  
29.04.2022 
  
 

Содержательная 
экспертиза 
концептуальных 
документов ОО   
 

Федеральный координатор проводит 
выборочную содержательную 
экспертизу концептуальных 
документов (Концепции развития и 
Среднесрочной программы развития) 
ОО в соответствии с разработанными 
критериями   
 

Доля ОО, чьи концептуальные 
документы соответствуют 
параметрам экспертизы   
 



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА АДРЕСНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ («500+») В 2022 году 

Дата Событие Описание Результат/Показатель для 
контроля включенности 

региона 

25.04.2022 –  
01.06.2022 
  
 

ОО осуществляют 
подготовку 
подтверждающих 
документов 
исполненных 
мероприятий в рамках 1 
этапа работы с 
рисковыми 
направлениями   

ОО и куратор осуществляют подготовку 
подтверждающих документов 
исполненных мероприятий Антирисковых 
программ в рамках 1 этапа наступления 
позитивных изменений   
 

Доля ОО, чьи 
подтверждающие 
документы соответствуют 
параметрам экспертизы   
 

29.04.2022*  
(Мониторинг 
готовится к 
весенней 
конференции 
Рособрнадзор
а)   

Первый мониторинг 
вовлеченности регионов 
в проект   
 

Предоставление результатов первого 
мониторинга вовлеченности регионов по 
показателям: содержательная экспертиза 
региональных дорожных карт, 
прохождение опроса региональными 
участниками проекта, работа с ИС МЭДК  

Результаты региона в 
первом мониторинге 
вовлеченности в 
реализацию проекта   



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА АДРЕСНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ («500+») В 2022 году 

Дата Событие Описание Результат/Показатель для 
контроля включенности 

региона 

16.05.2022 
  
 

Мониторинг базовых 
направлений в ИС МЭДК 

Осуществление выгрузки данных из ИС 
МЭДК с целью мониторинга активации 
ОО базовых направлений и мер  

Доля ОО осуществивших 
активацию базовых 
направлений и мер от общего 
числа ОО субъекта 

01.06.2022 
  
 

Мониторинг 1 этапа в ИС 
МЭДК   
 

Осуществление выгрузки данных из 
информационной системы МЭДК для 
первичного мониторинга наступления 
позитивных изменений   

Доля ОО из числа включенных 
в проект, разместивших 
документы для мониторинга, 
подтвержденные куратором  

01.06.2022 –  
20.06.2022 
  
 

Содержательная 
экспертиза 
подтверждающих 
документов в рамках 
проведения мониторинга 1 
этапа наступления 
позитивных изменений  

Федеральный координатор проводит 
выборочную содержательную 
экспертизу подтверждающих 
документов в рамках мониторинга 1 
этапа наступления позитивных 
изменений   

Доля ОО, чьи подтверждающие 
документы соответствуют 
параметрам экспертизы   
 



ТОЧКИ ПРОЕКТА «500+» В 2022 ГОДУ 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФИОКО 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАТЕЛЬНОМУ ВЕДЕНИЮ 

ИС МЭДК ПРОЕКТА «500+» 

Рекомендации по разработке 

концепции развития 

образовательной организации 

(стратегический документ)  

 

Рекомендации по разработке 

среднесрочной программы развития 

образовательной организации 

(тактический документ)  

 

Рекомендации по разработке 

программы антирисковых мер 

(операционный документ)  
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